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Minuta Junta Ejecutiva de Proyecto
28 de noviembre 2017
Sala Operaciones PNUD

Award 00072235/ Output 00085379

	Título: 
	Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y Reporte de Actualización Bienal de El Salvador. 

	Asociado en la implementación: 
	MARN

	Fecha de Inicio: 
	Enero 2015

	Fecha de finalización: 
	Febrero 2018

	Presupuesto total: 
	USD$852,000.00



1. Agenda: 
a) Ejecución de proyecto a noviembre 2017.
b) Acuerdos.
2. Desarrollo de la discusión:
· Se presentó a Lorena Argueta  como la coordinadora de proyecto.

· Ernesto Durán hizo una recapitulación de avances a la fecha. Se detalló el estatus de las contrataciones a la fecha y el estado de ejecución de las misas. 
· Se realizó la presentación de la ejecución financiera y avance sustantivo del proyecto a la fecha.

· Se hizo una revisión de los datos financieros para estimar el  monto a pagar hasta diciembre de 2017 y proyectar los pagos y compromisos hasta febrero de 2018, fecha en la que finaliza el proyecto.
· Se discutió sobre los logros del proyecto y la necesidad de divulgar adecuadamente la información y los hallazgos de todos los estudios realizados. Los fondos remanentes se utilizarían para un repositorio de información sobre cambio climático.
3. Resumen de observaciones, Acuerdos y acciones tomadas
	Acuerdos, Acciones tomadas o justificaciones
	Responsables

	Hacer una revisión de gastos y presupuesto para ajustar los montos a gastar en 2017 y 2018

	PNUD- MARN

	Solicitar a PNUD-GEF el uso de remanentes de cada actividad para financiar un repositorio de información climática.
	PNUD- MARN

	Aprobar el avance del proyecto en 2017 y aprobar el plan de trabajo 2018. 
	PNUD- MARN

	Hacer el informe anual del proyecto en formato PNUD, destacando los logros y resultados en 2017
	MARN

	Comprometer y pagar todo lo que se pueda antes del 28 de febrero de 2018, si queda algo pendiente, se dejaría una orden de compra en el sistema de PNUD (PO en Atlas) para poder pagar el compromiso más allá de febrero.
	PNUD- MARN


	Hacer un vínculo con los resultados de la Tercera Comunicación y el Informe Bienal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
	PNUD- MARN

	Contratar a la Coordinadora y a la Asistente Financiera en marzo 2018 bajo la modalidad de consultoría 
	PNUD- MARN


Rafael Pleitez

Representante Residente Auxiliar

PNUD

Lorena Argueta

Coordinadora Proyecto

MARN

Ernesto Durán 

Asesor del Despacho

MARN

Asistentes: 


Por MARN:


Lorena Argueta, Ernesto Duran, Jennifer Reyes





Por PNUD: 


Rafael Pleitez, Silvia Vides, Mónica Rodríguez. 
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